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321 Podstawowe ustugi dla gospodarki | ludnosci wiejskief

Operacja zrealizowana w:
wof. élaskim, powiat
mikotowskl, gmina
Orzgsze, 43-180 Orzesze;
ul. Sw. Wawrzyiica: dziatkl
nr 1308/219, 1362/219; Lista dok, pkt 1,2, 5,8
ul. Jasna: dziatka oraz wizja w miejscu
1359/219;

ul, Kopernika: dziatka
1334/216;

obreb Orzesze nr 32,7

1. | Zgodnoét lokalizact operacil.

Zgodnosd zestawlenta rzeczowo-finansowego z zakresem reallzacjl operacji.

1 |Koszty inwestycyjne

A* | Nawlerzchnie | kanalizacja deszczowa.

1 |Robhoty ziemne komplet 1 X Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 .

B P o |1 x | [emspen s s
2 |3 |Roboty wykoriczeniowe komplet 1 X :;frsat? g;}a(l‘ngﬁlgjfaﬁ:vsﬁaiijscu

4 {Roboty ziemne komplet 1 X Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7

5 | Roboty montazowe komplet 1 X zisgg faoplgr{tjti: to?ézsw:visz'jg r'.vslf'nzlgjs?l:

B* | Wiaty handlowe, $ciany oporowe.

1 Roboty przygotowawcze,

Ziemne | komplet 1 X Lista dok. pkt 3, 5,7 6,7

2 |Fundamenty komplet 1 X Lista dok. pkt 3, 5,6, 7
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3 |Izolacja fundamentdw Komplet 1 X Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
, Lista dok. pkt 3, 5,6, 7
4 Konstruk_cja stalowa wiat komplet 1 X oraz ogélna wizja w miejscu
. Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
> |Dach-pokrycle komplet 1 X oraz wizja w miejscu
. Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
6 _ Sclany oporowe komplet i 7 oraz ogélna wizja w miejscu
C* | Budynek higieniczno sanitarny, wycinki, rozbiérki
Rohoty przygotowawcze,
1 zZiemne komplet 1 X Lista dok. pkt 3, 5,6, 7
tawy | sciany
2 fundamentowe Komplet i X Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
Izolacja faw I scian .
3 fundamentowych Komplet i X Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
, Lista dok. pkt 3, 5,6, 7
4 | Roboty konstrukcil parteru komplet 1 X oraz ogdina wizja W miejscu
5 | Dach konstrukcja komplet 1 X Lista dok. pkt 3, 5,6, 7
Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, zal. nr 6
6 | Dach pokrycle komplat 1 X do raportu oraz wi’zja w migjscu
. Montaz stolarki okiennej | 1 X lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, zal. nr 6
drzwlowej komplet do raportu oraz wizja w miejscu
8 |Warstwy posadzkowe komnplet 1 X gjt:aggihpkt 3,5,6,7,zak nr 6
T e : e R Lista dok..pkt.3,.5,-6, 7, zal..nr 6
9 |Roboty wykoriczeniowe komplet ! X do raport oraz wizja w miejscu
Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
10 | Ogrodzenie komplet 1 X oraz wizja w mlgfscu
Naprawa ogrodzenia,
11 | przebudowa studni, kemplet 1 X faigta dokt.upkrt 3’“?]' jGaIVZ'rﬁ?ei"sr(]:LG
demontaz tawek raportu oraz wiz ]
12 | Wycinka ! nasadzenia drzew 1 X Lista d?‘?' Pkt 3 3 6,7
komplet oraz wizja w miejscu
D*|Instalacja wod. kan budynku higieniczno-sanitarnego, przylacza.
Instalacja wod. kan.
1 | budynku higieniczno- komptet 1 X Elf;_f v?:g;a ﬂ(ﬁ%{;‘c 3’ 7
sanltarnego
Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, 8, zak nr
2 |Przytacze wody komplet 1 X 4 do raportu oraz wizja w miejscu
. Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, 8, zal. nr
3 Pr;y}acze kanallzacyjne komplet 1 X 4 do raportu oraz wizja w miejscu
E* { Zasilanie budynku sanitarnego w instalacje elektryczna oraz oswietlenie zewnetrzne targowiska.
1 | Zasilanie budynku komplet i X Lista dok. pkt 3, 5,6, 7
> Zasilanle oswietlenta 1 X Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, 8, zat. nr
zewnetrznego komplet 4 do raportu oraz wizja w miejscu
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Instalowanie urzadzen { X Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7

odwietlenia zewnetrznego komplet oraz wizja w miejscu
Instalacja elektryczna ’ 1 X Lista dok. pkt 3, 5,6,7
wewnetrzna komplet oraz wizja w miejscu
. Lista dok. pkt 3, 5,6, 7
Ogrzewanie podiogowe komplet 1 X oraz wizja w miejscu
. Lista dok, pkt 3, 5, 6, 7
_Montaz szlabanu komplet 1 X oraz wizja w miejscu

II |Koszty ogdlne.

Dokumentacja techniczna 1 X Lista dok. pkt 4, 5
komplet

Geodezj X -
e4a komplet 1

Uwagi kontrolujacych:

Elementy z listy kontrolnej zostaly zweryfikowane na podstawle wizjl w miejscu oraz dokumentacii przedstawlonej przez
Beneficjenta w trakcie czynnoscl kontrolnych ujete] w ponizsze] lidcie.
Rozliczenle wg umowy z wykonawca robét budowlanych ma charakter ryczaltowy. Pozycie w ramach listy kontrolnej zostaly
ujete w jednostee "kpl", w zwiazku z powyZszym przy weryfikacii zakresu prac zespét kontrolny odnidst sie do projekiu
budowlanego (z uwzglednleniem zmian zalstnialych podczas realizaci projektu) oraz kosztoryséw rdznicowych - zat. nr 2 do
raportu z czynnosdci Kontrolnych.

Lista dokumentow:

1.

Urnowa o Przyznanie Pomocy nr 00016-6921-UM1200005/12 z dn. 30.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1
z dn, 12.03.2014 r.

Decyzja pozwolenia na budowe Nr 318/2012 z dnla 17.04.2012 r. (AB.6740.418,2012.KM)

Decyzja zmienlajaca Nr 106/2013 z dnia 15.02,2013 . (AB.6740.1272.2012.KM) — zatwierdzajaca zmiany w
projekcie,

Decyzja zmienlajaca Nr 325/2014 z dnia 15.04.2014 r. (AB.6740.304.2014.KM) ~ zatwierdzajgca zmlany w
projekgcie,

Decyzja zmilenlajaca Nr 660/2014 z dnia 14.07.2014 1. (AB.6740.668.2014.KM) - zatwlerdzajaca zmiany w

" projekcie.

Zgloszenle przystaplenia do budowy lub wykonania robét budowtanych z dnfa 21.12.2011 r. (dot. przylacza
wodoclggowego | kanalizacyjnego do budynku higieniczno-sanitarnego).

Decyzja nr 140/2014 z dn. 23.09.2014 r. (pozwolenie na uzytkowanie).

Umowa Nr RZP.272.16.2013 z dn. 29.10.2013 r. (nr CRU-0303/2013) (Gazoplast Sp. 2 0.0, - budowa targowlska;

termin 01.08.2014 r.; wynagrodzenle ryczaltowe - 1 090 296,02 zt netto; 1 341 064,10 zt brutto)
~Aneks nr 1 z dn. 20.12,2013 1.
- Aneks nr 2 z dn. 10.07.2014 r. (zmiana terminu 15.08.2014 r.)

- F-ra Vat nr 91/2014 z dn, 28.05.2014 r, wraz z dowodem zaplaty (438 532,12) + Protokdt czedciowego adbloru

robét z dn, 21.05.2014 1. (roboty realizowane w dn. 05.11.2013-21.05.2014)

- F-ra Vat nr 134/2014 z dn. 22,08.2014 r. wraz z dowodem zaplaty (202 531,98)
- Protokét koricowy odbloru robdt z dn. 14.08,2014 r, (roboty realizowane w dn. 05.11,2013-14,08.2014)

Koszt niekwalifikowalny
Umowa RZP.272.5.2014 z dnia 10.07,2014 r. (nr CRU-0291/2014) (roboty dodatkowe nleprzewidziane - dot.

Przebudowy istniefacego przylacza wodoclagowego; kwota 13 960,50 24, termin: 01.08.2014 r.)
- F-ra Vat nr 126/2014 z dn. 07.08.2014 r. wraz z dowodem zaplaty (13 960,50)

Umowa Nr CRU-0216/2011 z dn. 30.09.2011 r. (dokumentacja projektowa - Biuroe Projektowe "Konstar"; termin

15.12.2011 r,; wynagrodzenle 60 270,00 zi brutte) . . .
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- F-ra Vat nr 45/2011 z dn. 22,12.2011 r. wraz z dowodem zaptaty (60 270,00)
- Protokdt Nr 1 z dn. 15.12.2011 r. )
- kosztorysy Inwestorskle branzowe - grudziest 2011

5. Projekt architektonlezno-budowlany Targowiska w Orzeszu ~ Rybnik, IV kwartat 2011 r,

Projekt budowlany zmian Istotnych do projektu architektoniczno-budowlanego Targowiska w Orzeszu - Rybnik,
IV kwartat 2012,

Projekt budowlany zmian Istotnych do profektu architektoniczno-budowlanego Targowlska w Orzeszu - Rybnlk,
I kwartat 2014,

Projekt budowlany zmian istotnych do projektu architektoniczno-budowlanego Targowlska w Orzeszu - Rybnlk,
I kwartat 2014.

6. Kosztorysy réznicowe - 14,08,2014 r, (szt. 7)

7. Dzlennik budowy nr 328/2012 7 dn. 14.05.2012 r.
8. Pomiar powykonawczy z dnla 22.08.2014 r.

9. Dokumentacfa powykonawcza - sierpiert 2014 (w tym m.In. certyfikaty, atesty na uzyte materialy, sprawozdania z
badan),

Dot. L.2.1.A Nawierzchnle i kanalizacia deszczowa.

2. Nawlerzchnie
Poz, 32.d.1.2 koszt. réznicowego branza +Nawlerzchnie” — umocnlenie skarp plytaml azurowymi - wykazano 90
m2, wykonano 65 m2,

Dot, 1.2.1.B Wiaty handlowe, clany oporowe.

6. Sclany oporowe
Poz. 41.d.6 koszt, réznicowego branza «Wiaty handlowe” - obsadzenie poreczy z ksztattownikédw - wykazano

94,6 mb, wykonano 70 mb.

Dot, 1.2.1.D Instalacia wod. kan budynku hlgieniczno-sanitarneqo, previacza,
ceveme . 1. Instalacia wod, kan. budynku hi feniczno-sanitarnego e e -
—Poz. 38.d.2 kosit! Téznlcowego branza ,instalacie wod.-kan.” - umywalka porcelanowa - wykazano 1 kpl.,
wykonano 3 kpl. Umywalki zostaly zamontowana zgodnle z projektem budowlanym.

Dot. 1.2.1,E Zasilanle budynky sanitarnego w instalacie elekiryczng oraz oéwietlenle zewnetrzne targowiska.

4. Instalacja elektryczna wewnetrzna
Poz. 4.8 koszt. réznicowego branza ~Elektryczna® - oprawa éwietldéwkowa — wykazano 1 kpl., brak wykonania.
Poz. 4.10 koszt. réznicowego branza «Etektryczna” - oprawa éwietldwkowa - wykazano 2 kpl., brak wykonania.

5. Ogrzewanle podiogowe

Poz: 5.1 koszt. réznicowego branza «Elektryczna” - termostat z czujnikiem- wykazano 4 szt,, wykonano 5 szk,
Termostaty zostaly zamontowane zgodnie z projektern budowlanym,
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