        Załącznik nr 11    

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Orzesze 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017r., poz.2077 ze zm.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Orzesze została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej  Orzesze nr XL/530/17 z dnia 14 grudnia 2017r.
W I półroczu 2018r. zostały dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następującymi dokumentami:
a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r.,

b) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/16/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.,

c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r.,

d) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/31/2018 z dnia 1 marca 2018r.,

e) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/583/18 z dnia 27 marca 2018r.,

f) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/50/2018 z dnia 27 marca 2018r.,

g) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r.,

h) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/106/2018 z dnia 24 maja 2018r.,
i) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/614/18 z dnia 21 czerwca 2018r.,

j) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/140/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.,
k) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/149/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

W wyniku zmian ( z uwagi na dużą szczegółowość prezentowanych danych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawione zostaną dokonane zmiany podstawowych wielkości budżetowych) :
1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze:
1.1.W zakresie prognozy na rok  2018:
a) dochody ogółem  zwiększyły się o 1 901 929,54zł,

b) dochody bieżące zwiększyły się o 1 704 720,54zł, w tym subwencja ogólna zwiększyła się  o 837 530zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się 
o 579 417,65zł,
c) dochody majątkowe zwiększyły się o 197 209zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 197 209zł,

d) wydatki ogółem zwiększyły się  o 3 640 678,54zł,

e) wydatki bieżące zwiększyły się  o  2 755 484,54zł, 
f) wydatki majątkowe zwiększyły się  o 885 194,00zł,
g) zwiększył się planowany deficyt  o 1 738 749,00zł,

h) zwiększyły się przychody budżetu o 1 451 349zł, z tego zwiększyły się wolne środki 
o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o 4 184 798zł, 
w tym na pokrycie deficytu budżetu o 2 973 496zł, z tego zwiększyła się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych , w tym na pokrycie deficytu o 191 551zł, z tego zmniejszył się kredyt o 2 925 000zł, w tym na pokrycie deficytu o 1 426 298zł,
i) zmniejszyły  się rozchody, z tego spłaty kredytów  i pożyczek o  287 400zł,
j) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 6 268 968,21zł,
kj) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 1 050 764,00zł,

l) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się 
o 672 131,36zł,
ł) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zwiększyły się  o 948 601,13zł,

m) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 upf zwiększyły się  o 432 409,00zł,
n) wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o 380 374zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 345 885zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o 93 000zł.

1.2.W zakresie prognozy na rok  2019:
a) wydatki ogółem tym wydatki bieżące zwiększyły się o 643 968,21zł,

b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa  o 643 968,21zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek

c) zmniejszyły  się rozchody, z tego spłaty kredytów  i pożyczek o  643 968,21zł,

d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 5 625 000zł, 

e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła  się o 643 968,21zł,

f) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zmniejszyły się o 1 168 865,52zł,

g) wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o  30 000zł, wydatki majątkowe 
w formie dotacji zwiększyły się o 30 000zł.

1.3.W zakresie prognozy na rok  2020:
a) wydatki ogółem tym wydatki bieżące zwiększyły się o 500 000zł,

b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa  o 500 000zł, w tym na spłatę kredytów 
i pożyczek

c) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 500 000zł,

d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 5 125 000zł, 

e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się  o 500 000zł.
f) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zmniejszyły się o 1 130 000,00zł.
g) wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o  30 000zł, wydatki majątkowe 
w formie dotacji zwiększyły się o 30 000zł.

1.4.W zakresie prognozy na rok  2021:
a) wydatki ogółem tym wydatki bieżące zwiększyły się o 500 000zł,

b) zwiększył się  planowany deficyt  o 500 000zł, sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek,
c) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 500 000zł,

d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 4 625 000zł, 

e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się  o 500 000zł.

f) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zwiększyły się o 275 000,00zł.
1.5.W zakresie prognozy na rok  2022:
a) wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zwiększyły o 1 275 000zł, 

b) zwiększył się  planowany deficyt  o 1 275 000zł, sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek,

c) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 1 275 000zł,
d)  planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 3 350 000zł.

1.6.W zakresie prognozy na rok  2023:
a) wydatki ogółem, tym wydatki bieżące zwiększyły o 850 000zł, 

b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa  o 850 000zł, w tym na spłatę kredytów
 i pożyczek

c) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 850 000zł,

d) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 850 000zł.

e)  planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 500 000zł.
1.7.W zakresie prognozy na lata 2024 do 2026:
a)  planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 500 000zł.
1.8.W zakresie prognozy na rok  2027:
a) wydatki ogółem zwiększyły się o 1 250 000zł , tym wydatki bieżące o 500 000zł, w tym wydatków majątkowych o 750 000zł,
b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa  o 1 250 000zł, przeznaczona na spłatę  kredytów i pożyczek,

c) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 1 250 000zł,
d) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 750 000zł, 

e)  planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 250 000zł.

f) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 500 000zł.

1.9.W zakresie prognozy na rok  2028:
a) wydatki ogółem zwiększyły się o 1 250 000zł , tym wydatki bieżące o 500 000zł, w tym wydatków majątkowych o 750 000zł,
b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa  o 1 250 000zł, przeznaczona na spłatę  kredytów i pożyczek,

c) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 1 250 000zł,
d) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 750 000zł.
d) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 500 000zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu b.r. podstawowe wielkości budżetowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze przedstawiają się następująco:
	Wyszczególnienie
	2018
	2019
	2020
	2021

	Dochody ogółem
	86 088 552,54
	89 729 047,00
	86 150 069,00
	80 356 986,00

	bieżące
	79 928 309,54
	81 289 981,00
	80 378 682,00
	80 356 986,00

	majątkowe
	6 160 243,00
	8 439 066,00
	5 771 387,00
	0,00

	w tym sprzedaż majątku
	750 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	0,00

	Wydatki ogółem
	94 278 599,54
	88 473 015,21
	84 740 069,00
	83 936 986,00

	bieżące
	80 360 617,41
	74 503 221,21
	75 929 813,00
	73 936 986,00

	 w tym obsługa długu
	300 000,00
	552 000,00
	483 000,00
	485 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	5 827 489,51
	2 422 645,88
	960 000,00
	275 000,00

	majątkowe
	13 917 982,13
	13 969 794,00
	8 810 256,00
	10 000 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	10 705 868,00
	13 969 794,00
	8 810 256,00
	10 000 000,00

	Przychody
	9 470 047,00
	0,00
	0,00
	5 000 000,00

	w tym pożyczki
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000 000,00

	w tym kredyty
	5 025 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 w tym wolne środki
	4 253 496,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym nadwyżka budżetowa
	191 551,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Rozchody
	1 280 000,00
	1 256 031,79
	1 410 000,00
	1 420 000,00

	Wynik budżetu
	-8 190 047,00
	1 256 031,79
	1 410 000,00
	-3 580 000,00

	Finansowanie deficytu
	8 190 047,00
	0,00
	0,00
	3 580 000,00

	pożyczki
	0,00
	0,00
	0,00
	3 580 000,00

	kredyty
	5 025 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	wolne środki
	2 973 496,00
	0,00
	0,00
	0,00

	nadwyżka budżetowa
	191 551,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu
	0,00
	1 256 031,79
	1 410 000,00
	0,00


	Wyszczególnienie
	2022
	2023
	2024
	2025

	Dochody ogółem
	81 880 904,00
	84 382 568,00
	86 264 703,00
	87 714 613,00

	bieżące
	81 880 904,00
	84 382 568,00
	86 264 703,00
	87 714 613,00

	majątkowe
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym sprzedaż majątku
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Wydatki ogółem
	86 281 813,00
	83 132 568,00
	84 014 703,00
	85 464 613,00

	bieżące
	76 281 813,00
	78 132 568,00
	79 014 703,00
	80 464 613,00

	 w tym obsługa długu
	645 000,00
	670 000,00
	584 000,00
	494 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	majątkowe
	10 000 000,00
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	5 000 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	10 000 000,00
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	5 000 000,00

	Przychody
	5 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym pożyczki
	5 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym kredyty
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 w tym wolne środki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Rozchody
	599 091,00
	1 250 000,00
	2 250 000,00
	2 250 000,00

	Wynik budżetu
	-4 400 909,00
	1 250 000,00
	2 250 000,00
	2 250 000,00

	Finansowanie deficytu
	4 400 909,00
	0,00
	0,00
	0,00

	pożyczki
	4 400 909,00
	0,00
	0,00
	0,00

	kredyty
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	wolne środki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu
	0,00
	1 250 000,00
	2 250 000,00
	2 250 000,00


	Wyszczególnienie
	2026
	2027
	2028
	2029

	Dochody ogółem
	88 996 772,00
	90 738 894,00
	92 271 094,00
	94 716 613,00

	bieżące
	88 996 772,00
	90 738 894,00
	92 271 094,00
	94 716 613,00

	majątkowe
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym sprzedaż majątku
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Wydatki ogółem
	86 746 772,00
	89 488 894,00
	91 021 094,00
	93 216 613,00

	bieżące
	83 746 772,00
	85 988 894,00
	87 521 094,00
	90 216 613,00

	 w tym obsługa długu
	405 000,00
	310 000,00
	210 000,00
	125 500,00

	w tym przedsięwzięcia 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	majątkowe
	3 000 000,00
	3 500 000,00
	3 500 000,00
	3 000 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Przychody
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym pożyczki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym kredyty
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	 w tym wolne środki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Rozchody
	2 250 000,00
	1 250 000,00
	1 250 000,00
	1 500 000,00

	Wynik budżetu
	2 250 000,00
	1 250 000,00
	1 250 000,00
	1 500 000,00

	Finansowanie deficytu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	pożyczki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	kredyty
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	wolne środki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu
	2 250 000,00
	1 250 000,00
	1 250 000,00
	1 500 000,00


	Wyszczególnienie
	2030

	Dochody ogółem
	96 639 099,00

	bieżące
	96 639 099,00

	majątkowe
	0,00

	w tym sprzedaż majątku
	0,00

	Wydatki ogółem
	95 139 099,00

	bieżące
	92 139 099,00

	 w tym obsługa długu
	65 500,00

	w tym przedsięwzięcia 
	0,00

	majątkowe
	3 000 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	0,00

	Przychody
	0,00

	w tym pożyczki
	0,00

	w tym kredyty
	0,00

	 w tym wolne środki
	0,00

	Rozchody
	1 500 000,00

	Wynik budżetu
	1 500 000,00

	Finansowanie deficytu
	0,00

	pożyczki
	0,00

	kredyty
	0,00

	wolne środki
	0,00

	Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu
	1 500 000,00


2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze 
A. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

-  w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach zadań „Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci 
z niepełnosprawnościami” realizowanych w przedszkolach ogółem zwiększono łączne nakłady o 2 800zł, zwiększono limit zobowiązań  oraz limit wydatków w roku 2018 
o 13 350zł w związku z rozliczeniem roku 2017.
Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r. ogółem zmniejszono łączne nakłady o 2 800zł.
2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach zadań  „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” zwiększono ogółem limit zobowiązań  oraz limit wydatków w roku 2018 o 165 525zł w związku z rozliczeniem roku 2017.
Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/614/18 z dnia 21 czerwca 2018r.zwiększono limit zobowiązań  oraz limit wydatków w roku 2018 o 23 560zł w związku z rozliczeniem roku 2017.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach zadań  „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” realizowanych w Przedszkolu nr 6 oraz 2 zwiększono ogółem limit zobowiązań  oraz limit wydatków w roku 2018 o 10 653zł 
w związku z rozliczeniem roku 2017.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/614/18 z dnia 21 czerwca 2018r., zwiększono ogółem limit zobowiązań  oraz limit wydatków w roku 2018 o 157 355,44zł 
w związku z rozliczeniem roku 2017.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r. w ramach zadania  „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych” zmieniono nazwę na „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych” celem dostosowania nazewnictwa do wniosku o dofinansowanie.
5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r.w ramach zadania  „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej” zmieniono nazwę na „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 
w Orzeszu” celem dostosowania nazewnictwa do wniosku o dofinansowanie.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r. w ramach zadania  „Akademia Twórczego Ucznia” zwiększono łączne nakłady o 76 862,93zł, limit zobowiązań  oraz limit wydatków w roku 2018 o 7 777,85zł.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/614/18 z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach zadania „Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” zwiększono  limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o 660,39zł w związku z rozliczeniem roku 2017.
-  w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach zadania  „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Urząd Miejski zwiększono limit zobowiązań  oraz limit wydatków w roku 2018 o 22 035zł w związku z rozliczeniem roku 2017.
2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach zadania  „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” zmniejszono łączne nakłady,  limit zobowiązań o 60 000, limit wydatków w roku 2021
 o 30 00zł oraz limit wydatków w roku 2022 o 30 00zł.
3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach zadania  „Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych – rewitalizacja obiektu OSP Orzesze” zwiększono łączne nakłady,  limit zobowiązań oraz  limit wydatków w roku 2018 
o 139 374zł w związku z aktualizacją, przed podpisaniem umowy, wniosku o dofinansowanie na bazie kosztorysu inwestorskiego.
4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r.w ramach zadania  „Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze” zmieniono nazwę na „Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych”
celem dostosowania nazewnictwa do wniosku o dofinansowanie.


Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań  oraz limit wydatków w roku 2018 o 15 000zł  w związku 
z otwarciem ofert  w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII583/18 z dnia 27 marca 2018r.,w ramach zadania  „Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań, limit wydatków w roku 2018 o  8 000zł, w związku z przedłożonymi ofertami przekraczającymi zabezpieczone środki na to zadanie.

B. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

-  w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w ramach zadania „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice  (zmiany obszarowe) ” zwiększono limit wydatków w roku 2018  o 5 535zł. 
Zmiana spowodowana jest wydłużeniem terminu realizacji 2 etapu planowania z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych materiałów ze starostwa.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w ramach zadania „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada  (Urbasówka) ” zwiększono limit wydatków w roku 2018  o 5 867,50zł. 
Zmiana spowodowana jest wydłużeniem terminu realizacji 2 etapu planowania z uwagi na uzgodnienia związane z oddziaływaniem na środowisko.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w ramach zadania „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północo-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice  (zmiany obszarowe) ” zmniejszono łączne nakłady o 138 038zł, limit wydatków w roku 2018  o 63 500zł oraz limit wydatków w roku 2019 o 70 638zł.
Zmiana spowodowana jest podpisaniem  umowy z wykonawcą.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r.w ramach zadania „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z  sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyry)” zwiększono limit wydatków w roku 2018 o 8 634,60zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 14 391,00zł.
Zmiana spowodowana jest wykonaniem etapu planowania przed terminem realizacji.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych” zmniejszono łączne nakłady oraz  limit wydatków w roku 2018 o 17 522zł z uwagi na podpisane umowy z wykonawcami.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r w ramach zadania „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4” zmieniono lata realizacji na 2018-2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz   limit zobowiązań o kwotę 3 226 132,17zł, zwiększono limit wydatków roku 2018 o 207 704,35zł, zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 1 753 836,52zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2020 o 1 680 000zł.  Zmiana spowodowana jest złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy oraz skróceniem czasu na jaki zostanie zawarta umowa tzn. na okres od 1 lipca 2018r. do 31 marca 2019r.
7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r wprowadzono nowe zadanie „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 1 650 000 000zł, latach realizacji 2018-2021 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2018  w wysokości 275 000zł

- rok 2019 w wysokości 550 000zł,

- rok 2020 w wysokości 550 000zł,

- rok 2021 w wysokości 275 000zł.

Planuje się zawarcie umowy na okres od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2021r., obecnie zawarta umowa kończy się w czerwcu bieżącego roku.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/614/18 z dnia 21 czerwca 2018r. wprowadzono nowe zadanie „Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych” lata realizacji 2018-2019 o łącznych nakładach i  limicie zobowiązań  w wysokości 275 000zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 150 000zł oraz limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 125 000zł.
-  w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r wprowadzono nowe zadanie „Dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach w ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego”  lata realizacji 2018-2022 o łącznych nakładach 150 000zł,  limicie zobowiązań  150 000zł, limicie wydatków w poszczególnych latach od 2018 do 2022 w wysokości 30 000zł.
2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r w ramach zadania  „Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania” zmniejszono łączne nakłady,  limit zobowiązań o 60 000, limit wydatków w roku 2019 o 30 00zł oraz limit wydatków w roku 2020 o 30 00zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r w ramach zadania  „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań, limit wydatków w roku 2018 o  203 000zł, w związku z przedłożonymi ofertami przekraczającymi zabezpieczone środki na to zadanie.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r  w ramach zadania „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018  o 15 000zł.
Zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na odnowienie elewacji starej części obiektu.

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć 
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

I. Programy,  projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

I. Programy,  projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1.„Akademia Twórczego Ucznia” 

Zadanie  realizowane  w latach 2016-2018, w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do Szkoły podstawowej nr 2, 4, 6, 8 oraz Gimnazjum nr 3. Celem głównym Projektu jest wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego 
i edukacyjno-terapeutycznego  szkół, umożliwiającego podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych II i III poziomu edukacyjnego w kolejnych latach kształcenia w ww. szkołach oraz wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych, w tym programów wspomagających szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością.

Ogółem wartość projektu dla Orzesza wynosi 1 114tyś zł, w tym dofinansowanie z UE 
w wysokości 1 002tyś. zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze przypada 314 tyś. zł. Wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 111tyś. zł to wkład rzeczowy. W 2016 roku powstała pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 6 oraz  pracownie matematyczne w pozostałych szkołach. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 41 276,76zł,w 2017r. w wysokości 98 531,30zł, a w I półroczu 2018r. 56 181,61zł.
2. „Orzeskie  Centrum Możliwości -  Przystań dla młodych”
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 350 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.
3. „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 450 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Obecnie trwa procedura przygotowania i umowy o dofinansowanie.
4. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”

 
Zadanie realizowane w latach 2017-2018 finansowane ze środków unijnych, szacowany koszt to 28 500zł. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER  w ramach realizacji działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W 2017r poniesiono wydatki w wysokości 19 339,61zł w tym zakupiono 2 tablety, laptop oraz projektor za kwotę łączną 6 400zł. W I półroczu 2018 wydatkowano kwotę w wysokości 5 854,62zł.
5. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze”

 
Zadanie realizowane w latach 2017-2018 finansowane ze środków unijnych 
w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu:
- funkcjonują dwa nowe oddziały przedszkolne ( po jednym w każdym przedszkolu), 

- wyremontowano i doposażono pomieszczenia dla tych oddziałów,

- wydłużono czas pracy przedszkoli o 1 godzinę,

- organizowane są zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków,

- sfinansowano doskonalenie zawodowe z zakresu arteterapii nauczycieli przedszkola,

Ogółem wartość projektu dla Orzesza wynosi 1 278tyś zł, w tym dofinansowanie z UE 
w wysokości 1 095tyś zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze przypada 997 tyś. zł.
Wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 182 400zł.

W 2017r poniesiono wydatki w wysokości 113 255,60zł, a w I półroczu w wysokości 159 723,63zł.
6.„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”

  
Zadanie realizowane w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2), Szkole Podstawowej nr 5 i nr 10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Ogółem wartość projektu wynosi 826 997,05zł w tym  dofinansowanie wynosi 744 297,34zł. W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 81 135,50zł w tym na remont i modernizację pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 5 i 10 oraz pracowni fizyczno-chemicznej 
w Gimnazjum nr 2 za kwotę łączną 74 695zł. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki 
w wysokości 242 152,84zł w tym na wyposażenie pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 5 i 10 oraz pracowni fizyczno-chemicznej w Gimnazjum nr 2, laptopy dla nauczycieli i uczniów w wysokości ogółem 159 276,53zł.  
7. „Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci 
z niepełnosprawnościami” 

  
Zadanie realizowane we wszystkich publicznych przedszkolach miasta Orzesze 
w latach 2017-2018 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem wartość projektu dla Orzesza wynosi 113 065zł, w tym dofinansowanie z UE 
w wysokości 98 125zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze przypada 54 780zł.Wklad własny wnoszony przez nas w wysokości 14 940zł jest wnoszony jako wkład rzeczowy 
w postaci wynajmu sal na zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Lider zrealizował zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji zajęć specjalistycznych w przedszkolach oraz szkoleń dla nauczycieli za kwotę 43 345zł.W I półroczu 2018r. zostały poniesione wydatki na realizację zajęć specjalistycznych (dogoterapia, muzykoterapia, zajęcia integracji sensorycznej, terapia ręki, logorytmika, arteterapia, gimnastyka korekcyjna, psychologiczno-pedagogiczne)  dla dzieci niepełnosprawnych za kwotę 32 904,07zł.
8. „Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 
w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”
Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 806 tyś. zł. Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 24 477zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań w ramach infrastruktury aktywnego wypoczynku:
a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska, 

b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego, 

c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej, 

d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida, 

e) plac zabaw  w Orzeszu przy ul. Skośnej, 

f) plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej w Orzeszu-   Zawadzie, 

g) siłownia zewnętrzna przy ul. Słowackiego w Orzeszu-   Zawadzie, 

h) plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej, 

i) wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy kortu tenisowego w Orzeszu-Zawiści przy ul. 1000-lecia, 

j) renowacja boiska w Orzeszu- Gardawicach przy ul. Katowickiej.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 305zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań:
a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska, 

b) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida, 

c) boisko w Orzeszu-Zazdrość przy ul. Żorskiej, 


12 kwietnia 2017r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim, aneksowana 12 lipca 2017r., o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 367 432zł t.j. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, rozwiązana z uwagi na zbyt wysokie złożone oferty wykonawców. Został zmieniony zakres i ponownie złożony wniosek o dofinansowanie.

15 czerwca 2018r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 358 214zł t.j. 48,70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zostaną zrealizowane poniższe zadania:
a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska, 

b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego, 

c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej, 

d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida, 

e) boisko w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej. 


29 czerwca 2018r.została podpisana umową z wykonawcą na budowę boiska 
w Jaśkowicach i Zazdrości na kwotę ogółem 384 897,80zł z terminem realizacji 120 dni.

9.„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” 


Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r połączono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1" oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze”  w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.


Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2021 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 51 mln zł. 

- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.


W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej 
oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach  etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98zł.  W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków 
w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. W 2013r. poniesiono wydatki na przygotowanie  analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości  36 900zł. 


W dniu 19.11.2013 roku została zawarta umowa z wykonawcą na  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie miało polegać na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach –Urbanowicach. Termin realizacji zamówienia:  do 20 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym: wymagany termin wykonania projektu koncepcji –  do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy oraz wymagany termin określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji do 30.09.2014r.. 16.06.2014r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę. 


W 2014r.  poniesiono wydatki w wysokości 21 970zł na koncepcję uzgodnionego przebiegu /trasy/ projektowanego kolektora. 


Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.


Na sesji 18 czerwca 2015r została podjęta uchwała nr  IX/105/15, która określiła harmonogram działań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami sanitarnymi 
w Mieście Orzesze.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 557zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków. 

9 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 49 446zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 04.04.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 8 lipca 2016r.,aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.
20 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 173 430zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza- Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 20.05.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 19 lipca 2016r.,aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 020zł na wykonanie projektu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków. 


Zawarto umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie za kwotę brutto 9 000zł 
z terminem realizacji do 25.08.2017r.


W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 202 888,07zł na koszty związane 
z uzyskaniem wszystkich prawomocnych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, dokumentacji projektowej oraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Na dzień opracowania trwa procedura przygotowywania umowy o dofinansowanie .
Po podpisaniu umowy zostaną wszczęte procedury na wyłonienie inżyniera projektu oraz wykonawcę.
10.„Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”


Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2018, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 375 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.
W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 16 450,36zł na opracowanie dokumentacji projektowej. 

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie  projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne rozpocznie się od sierpnia b.r.
11.„ Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystaniu dla Młodych” 


Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2018, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 432 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 000zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 000zł na opracowanie dokumentacji finansowej stanowiącej załącznik do wniosku do RPO WSL celem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju 2017 roku.
6 kwietnia 2018r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim o przyznanie dofinansowania  w wysokości 1 073 074,91zł.
20 lipca 2018r. została podpisana umową z wykonawcą na kwotę ogółem 1 400 000zł z terminem realizacji do 17 grudnia b.r.
II. Programy,  projekty lub zadania pozostałe:

1. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)” 

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 18 450zł. 30 marca 2016r. została podjęta przez Radę Miejską 
Orzesze uchwała nr XVIII/232/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  28 lutego 2017r.  została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.
W   2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 3 690zł a w I półroczu 2018r. etap II dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 5 535zł.
2.„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)”  

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 19 557zł. 31 maja 2016r. została podjęta przez Radę Miejską 
Orzesze uchwała nr XXI/255/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1 marca 2017r.  została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 3 911zł  a w I półroczu 2018r. etap II dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 5 867,10zł.

3.„ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum” 


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019  o łącznych nakładach 28 782zł. 26 listopada 2015r. została podjęta przez Radę Miejską 
w Orzeszu uchwała nr XIV/166/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum.

  15 lutego 2016r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r. 

W  2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 8 634,60zł.

W  2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 5 756,40zł.

4.„ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z  z sołectwem Zawiść oraz w obrębie  Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyry)” 


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019  o łącznych nakładach 28 782zł. 28 stycznia 2016r. została podjęta przez Radę Miejską 
w Orzeszu uchwała nr XVI/189/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)

  29 marca 2016r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r. 

W  2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 756,40zł.

W  2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 2 dotyczący opracowania projektu planu oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę ogółem 11 512,80zł.

5.„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3”


 Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018  o łącznych nakładach  
928 000zł. 30.06.2016r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres trzech lat t.j. od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych. 

W 2016 roku  poniesiono wydatki w wysokości 212 501,26zł,  w  2017r. w wysokości 427 390,59zł a w I półroczu 2018r. w wysokości 181 187,49zł.
6.„Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014  w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów podpisana została umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości 20 000zł na każdy rok.

W 2015r. udzielono dotacji miastu Mikołów  w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2016r. w wysokości 7 914,30zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energie elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, szkolenia.

W 2016r. udzielono dotacji miastu Mikołów  w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017r. w wysokości 7 228,37zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energie elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, modernizacja modułu sieć drogowa oraz przetworzenie nowej ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, ubezpieczenie sprzętu, zakup licencji oprogramowania antywirusowego.


W 2017r. udzielono dotacji miastu Mikołów  w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 2 045,82zł.

W I półroczu 2018r. udzielono dotacji miastu Mikołów  w wysokości 20 000zł.
7.„Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014  w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Powiat Mikołowski  podpisana została w styczniu b.r. umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości ogółem 171 200zł.

W 2015r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 29 565,27zł 
a w 2016 roku w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu 
w 2017r. w wysokości 2 240,49zł.

W 2017 roku udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 6 951,58zł.

W I półroczu 2018r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości
 31 200zł.

8„Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego” 


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018  o planowanych łącznych nakładach 260 000zł .

30 grudnia 2016r. została zawarta umowa z terminem realizacji od 01.01.2017 do 31.12.2018r.  

W 2017 roku udzielono dotacji w wysokości 128 000zł., niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 2 676,62zł.

W I półroczu 2018r. przekazano transze  dotacji w wysokości
 64 900zł.

9.”Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3”


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018  o planowanych łącznych nakładach 3 123 360zł .


30 czerwca 2017r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2017r. do 30.06.2018r. 
na kwotę 3 123 360zł. 


W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 301 400zł a w I półroczu 2018r. 
w wysokości 1 561 680zł.
10.„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)”.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019  o łącznych nakładach 23 862zł. 12 października 2017r. została podjęta przez Radę Miejską 
w Orzeszu uchwała nr XXXVIII/467/17 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe).

  28 listopada 2017r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r. 

W  I półroczu 2018r.  sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 000zł, etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 6 000zł oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 4 500zł.

11.„Remont  ulicy Odrodzenia  w Orzeszu”


 Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 
 o łącznych nakładach 318 491,75zł.

12 kwietnia 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 14 760zł z terminem realizacji do 15.08.2017r.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 14 760zł na dokumentację projektową.

14 marca 2018r. podpisano umowę na wykonanie remontu na kwotę 301 471,75zł 
z terminem realizacji do 22.05.2018r.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 303 731,75zł.
12.„ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla  sołectwa Mościska i części sołectwa  Gardawice 


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019  o planowanych łącznych nakładach 60 000zł. 

16 lutego 2017r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała 
nr XXX/339/17 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla  sołectwa Mościska i części sołectwa  Gardawice.

  
4 kwietnia 2018r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 29 889zł 
z terminem realizacji do 20.12.2019r. 

13.”Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4”


Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w terminie od 1 lipca 2018r. do 31.03.2019r.o łącznych nakładach 2 533 867,83zł.

22 czerwca 2018r. została zawarta umowa na realizację w/w zadania. Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych wzrósł o 21tyś.zł. 

14.„ „Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych””


 Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski. 

1 i 8 grudnia 2017r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę ogółem 47 478zł z terminem realizacji do 31.01.2018r. oraz 15.02.2018r.


W I półroczu 2018r. wydatkowano środki w wysokości 47 478zł.
15.„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4”


 Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2021  o planowanych łącznych nakładach  1 650 000zł. 
29.06.2018r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres dwóch lat t.j. od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych na kwotę ogółem 950 000zł.
16.„Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych”
Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019  o planowanych łącznych nakładach  275 000zł. 

Rozpoczęta została procedura przetargowa celem wyboru wykonawcy.

17. „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości ”


Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznych nakładach
 363 000zł. W latach 2006-2007 poniesiono wydatki  w wysokości 32 939,99zł
 na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2019. 

18. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina” 


Zadanie realizowane  przez Urząd Miejski w latach 2015-2018 o planowanych nakładach w wysokości 415 307zł.
W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości  12 307zł  na opracowanie dokumentacji. 


17 lipca 2018r został ogłoszony przetarg , jednak nie zgłosił się żaden oferent.
19.„Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

Zadanie realizowane  przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 738,4tyś. zł. 

W 2016r. poniesiono wydatki  na opracowanie dokumentacji projektowej 
w wysokości 33 599,99zł. 

8 czerwca 2017r. została podpisana umowa ze Skarbem Państwa na dofinansowanie 
w ramach rządowego programu „Maluch plus 2017” budowy żłobka w kwocie 409 472zł. 
23 sierpnia 2017r. podpisano umowę na realizacje zadania na kwotę 1 595 000zł 
z terminem realizacji do 16.08.2018r.

W 2017r. poniesiono wydatki  na dokumentację, przyłącze do sieci energetycznej, dzierżawę gruntu, prace ziemne, wykonanie stanu surowego otwartego budynku oraz wykonanie placu zabaw w wysokości  ogółem 821 376,11zł. 

   W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki  na wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku wraz z przyłączami wody i kanalizacji, dzierżawę gruntu oraz nadzór elektryczny w wysokości ogółem 402 273,47zł.
20. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim” 

Zadanie planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast- Nowy Bieruń- Oświęcim w partnerstwie z gminami: Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim, Tychy oraz Wyry. Planowana na rok 2018  kwota 41 700zł dotyczy naszego wkładu w dofinansowanie wykonania studium wykonalności.

21.„Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych 
       do zagospodarowania” 

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2020, szacowany koszt 
to 1 024 869mln zł. W latach 2006-2008 poniesiono wydatki  w wysokości 84 869zł głównie na opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej i dokumentacji projektowej 
dla rozbudowy układu komunikacyjnego na tym terenie . 

22. „Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul.Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” 


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 3 159 360zł.W 2016r. poniesiono wydatki w wysokości  
39 360zł  na opracowanie dokumentacji.


23 czerwca 2017r. została zawarta umowa na  budowę budynku komunalnego przy
 ul. Ulbrycha na kwotę ogółem 3 013 200zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018r.

Zawarto również umowy na wykonanie przyłączy do sieci energetycznej i gazowej.


9 marca 2017r. została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat określonych w ustawie 
o finansowym wsparciu tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 
i domów dla bezdomnych. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie maksymalnie 35 % części kosztów przedsięwzięcia w wyniku którego powstanie 20 lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Finansowe wsparcie udzielone zostało pod warunkiem powiększenia przez Miasto Orzesze w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia, gminnego zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie minimum 20.
W 2017r. poniesiono wydatki na roboty ziemne, fundamentowe, wykonanie ław fundamentowych, ścian podziemia, posadzek piwnic, części niepodpiwniczonej, roboty murowe, wykonanie ściany, kominów, przyłączenie do sieci wodociągowej i elektrycznej 
w wysokości  ogółem 702 669,25zł.

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na nadzór inwestorski, wykonanie przyłącza do sieci gazowej, wykonanie stropów, podciągów i wieńców, konstrukcji i pokrycia dachu, obróbki blacharskie, wykonanie  posadzek i schodów, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty elewacyjne- tynki, ocieplenie zewnętrzne w wysokości ogółem 1 017 086,83zł. 
W lipcu b.r. wpłynęła  I transza dofinansowania w wysokości 870 000zł z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
23. „Budowa sieci (linii)oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej i Modrzewiowej  
w Orzeszu – Mościskach, Skłodowskiej  w Orzeszu - Zawadzie Stalmacha w Orzeszu” 

Zadanie realizowane  przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości  135 000zł.

23 października 2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 
za kwotę 18 634,50zł z terminem realizacji do 30.06.2018r.

24.„Budowa przedszkola w Orzeszu-Jaśkowicach” 

Zadanie planowane do realizacji  przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 
o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 300tyś. zł. 

14 czerwca 2018r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji budowy przedszkola w Jaśkowicach na kwotę 73 185zł z terminem realizacji do 14 grudnia b.r.
25. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów”

Zadanie planowane do realizacji  przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 
o planowanych łącznych nakładach w wysokości  198 327zł.

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 3 148,80zł na opracowanie koncepcji.
26. „Dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach w ramach partnerstwa 
z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego”  
Zadanie planowane do realizacji  przez Urząd Miejski w latach 2018-2022 
o planowanych łącznych nakładach w wysokości  150 000zł.


15 marca 2018r. została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej  w 2018r. Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji na kwotę 30 000zł.
C. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć 
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze
	L.p.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe 
	Limit wydatków w 2018r.
	Limit wydatków w latach 2019-2025

	
	
	
	Plan po zmianach
	Plan po zmianach
	

	
	
	
	Wykonanie 
	Wykonanie 
	

	
	
	
	% wykonania
	% wykonania
	

	1
	Akademia Twórczego Ucznia 
	2016-2018
	314 304,86
	63 105,85
	0,00

	
	
	
	195 989,67
	56 181,61
	

	
	
	
	62%
	89%
	

	2
	 Orzeskiego Centrum Możliwości - Przystań dla młodych 
	2017-2020
	350 000,00
	10 000,00
	340 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	3
	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu
	2017-2020
	450 000,00
	10 000,00
	440 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	4
	Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych
	2017-2018
	28 500,00
	9 160,39
	0,00

	
	
	
	25 194,23
	5 854,62
	

	
	
	
	88%
	64%
	

	5
	Nowe odziały przedszkolne w Gminie Orzesze  - Przedszkole nr 2
	2017-2018
	515 412,00
	361 895,78
	0,00

	
	
	
	148 786,66
	86 470,44
	

	
	
	
	29%
	24%
	

	6
	Nowe odziały przedszkolne w Gminie Orzesze  - Przedszkole nr 6
	2017-2018
	481 980,12
	339 840,74
	0,00

	
	
	
	124 192,57
	73 253,19
	

	
	
	
	26%
	22%
	

	7
	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Urząd Miejski
	2017-2019
	584 462,05
	330 445,00
	108 744,00

	
	
	
	254 348,43
	202 553,76
	

	
	
	
	44%
	61%
	

	8
	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 5
	2017-2019
	70 080,00
	44 880,00
	16 800,00

	
	
	
	9 100,14
	9 100,14
	

	
	
	
	13%
	20%
	

	9
	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 10
	2017-2019
	53 200,00
	26 880,00
	11 520,00

	
	
	
	8 115,43
	7 395,60
	

	
	
	
	15%
	28%
	

	10
	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 3 (dane Gimnazjum nr 2)
	2017-2019
	67 720,00
	59 800,00
	7 920,00

	
	
	
	21 119,21
	21 119,21
	

	
	
	
	31%
	35%
	

	11
	Słoneczne Przedszkola II- Urząd Miejski
	2017-2018
	40 050,00
	25 110,00
	0,00

	
	
	
	20 922,75
	20 922,75
	

	
	
	
	52%
	83%
	

	12
	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 2
	2017-2018
	5 520,00
	5 520,00
	0,00

	
	
	
	3 422,74
	3 422,74
	

	
	
	
	62%
	62%
	

	13
	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 3
	2017-2018
	4 830,00
	4 830,00
	0,00

	
	
	
	1 450,26
	1 450,26
	

	
	
	
	30%
	30%
	

	14
	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 6
	2017-2018
	12 420,00
	12 420,00
	0,00

	
	
	
	3 422,94
	3 422,94
	

	
	
	
	28%
	28%
	

	15
	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 7
	2017-2018
	9 780,00
	9 780,00
	0,00

	
	
	
	3 685,38
	3 685,38
	

	
	
	
	38%
	38%
	

	16
	Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego
	2016-2018
	806 782,00
	758 000,00
	0,00

	
	
	
	28 782,00
	0,00
	

	
	
	
	4%
	0%
	

	17
	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze
	2013-2022
	59 475 029,00
	3 834 432,00
	55 390 050,00

	
	
	
	248 435,07
	0,00
	

	
	
	
	0,42%
	0%
	

	18
	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze
	2016-2018
	375 451,00
	359 000,00
	0,00

	
	
	
	16 450,36
	0,00
	

	
	
	
	4%
	0%
	

	19
	 Orzeskie Centrum Możliwości- rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej oraz Przystani dla Młodych
	2016-2018
	1 432 374,00
	1 404 374,00
	0,00

	
	
	
	28 000,00
	0,00
	

	
	
	
	2%
	0%
	

	20
	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Urząd Miejski
	2017-2019
	51 535,00
	22 035,00
	0,00

	
	
	
	48 462,13
	19 841,13
	

	
	
	
	94%
	90%
	

	21
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)
	2017-2019
	18 450,00
	7 380,00
	7 380,00

	
	
	
	9 225,00
	5 535,00
	

	
	
	
	50%
	75%
	

	22
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)
	2017-2019
	19 557,00
	15 646,00
	0,00

	
	
	
	9 778,10
	5 867,10
	

	
	
	
	50%
	37%
	

	23
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum 
	2016-2019
	28 782,00
	11 512,80
	2 878,20

	
	
	
	14 391,00
	0,00
	

	
	
	
	50%
	0%
	

	24
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z   sołectwem Zawiść oraz w obrębie  Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyry) 
	2016-2019
	28 782,00
	8 634,60
	2 878,20

	
	
	
	17 269,20
	0,00
	

	
	
	
	60%
	0%
	

	25
	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3
	2016-2018
	928 000,00
	232 000,00
	0,00

	
	
	
	821 079,34
	181 187,49
	

	
	
	
	88%
	78%
	

	26
	Utrzymanie i rozwój  zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) 
	2015-2019
	100 000,00
	20 000,00
	20 000,00

	
	
	
	62 811,51
	20 000,00
	

	
	
	
	63%
	100%
	

	27
	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie  Powiatu Mikołowskiego 
	2015-2019
	171 200,00
	35 000,00
	35 000,00

	
	
	
	113 973,20
	31 200,00
	

	
	
	
	67%
	89%
	

	28
	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego
	2017-2018
	260 000,00
	130 000,00
	0,00

	
	
	
	190 223,38
	64 900,00
	

	
	
	
	73%
	50%
	

	29
	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3
	2017-2018
	3 123 360,00
	1 821 960,00
	0,00

	
	
	
	2 863 080,00
	1 561 680,00
	

	
	
	
	92%
	86%
	

	30
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz  obrębie  Jaśkowice (zmiany obszarowe) 
	2017-2019
	23 862,00
	15 500,00
	8 362,00

	
	
	
	15 500,00
	15 500,00
	

	
	
	
	65%
	100%
	

	31
	Remont ulicy Odrodzenia
	2017-2018
	320 766,00
	306 006,00
	0,00

	
	
	
	318 491,75
	303 731,75
	

	
	
	
	99%
	99%
	

	32
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice 
	2018-2019
	60 000,00
	30 000,00
	30 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	33
	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4
	2018-2019
	2 533 867,83
	1 407 704,35
	1 126 163,48

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	34
	Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych
	2017-2018
	47 478,00
	47 478,00
	0,00

	
	
	
	47 478,00
	47 478,00
	

	
	
	
	100%
	100%
	

	35
	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4
	2016-2018
	1 650 000,00
	275 000,00
	1 375 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	36
	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych
	2018-2019
	275 000,00
	150 000,00
	125 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	37
	Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości 
	2006-2019
	363 000,00
	0,00
	330 000,00

	
	
	
	32 939,99
	0,00
	

	
	
	
	9%
	--------
	

	38
	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina
	2015-2018
	415 307,00
	403 000,00
	0,00

	
	
	
	12 306,36
	0,00
	

	
	
	
	3%
	0%
	

	39
	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
	2016-2018
	1 738 400,00
	885 000,00
	0,00

	
	
	
	1 257 249,57
	402 273,47
	

	
	
	
	72%
	45%
	

	40
	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice
	2016-2018
	41 700,00
	41 700,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	41
	Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania.
	2006-2019
	1 024 869,00
	0,00
	940 000,00

	
	
	
	84 869,00
	0,00
	

	
	
	
	8%
	--------
	

	42
	Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul. Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
	2016-2018
	3 159 360,00
	2 370 000,00
	0,00

	
	
	
	1 759 116,08
	1 017 086,83
	

	
	
	
	56%
	43%
	

	43
	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic :Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej, Stalmacha
	2017-2018
	135 000,00
	135 000,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	44
	Budowa przedszkola w Orzeszu-Jaśkowicach
	2018-2019
	1 300 000,00
	300 000,00
	1 000 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	45
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów
	2017-2018
	198 327,00
	163 327,00
	0,00

	
	
	
	3 148,80
	3 148,80
	

	
	
	
	2%
	2%
	

	46
	Dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach w partnerstwie z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego
	2018-2022
	150 000,00
	30 000,00
	120 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	Razem
	83 244 497,86
	16 533 357,51
	61 437 695,88

	
	8 822 810,25
	4 174 262,21
	

	
	11%
	25%
	


Przewidywane kształtowanie się długu
Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźniki obwiązujące w latach 2018 - 2030 wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. uległy zmianom, jednak nadal zostaje zachowana relacja zgodnie z wspomnianym art.243.
Przewidywane kształtowanie się długu w latach 2018-2030 po dokonanych zmianach przedstawiają poniższe tabele: 
	Lp.
	Wyszczególnienie
	2018
	2019
	2020

	1.
	Dług na koniec roku
	8 185 122,79
	6 929 091,00
	5 519 091,00

	 
	WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	2.
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki  z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi- nie może być liczba ujemną 
	4 012 739,13
	6 786 759,79
	4 448 869,00

	 
	WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	3.
	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech  lat) 
	9,10%
	5,97%
	5,71%

	4.
	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem)  w danym roku 
	0,37%
	7,79%
	5,40%

	5.
	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem
	1,84%
	2,01%
	2,20%

	6.
	Spełnienie wskaźnika

 (poz.5  < od  poz.3)
	TAK
	TAK
	TAK


	Lp.
	Wyszczególnienie
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Dług na koniec roku
	9 099 091,00
	13 500 000,00
	12 250 000,00
	10 000 000,00

	 
	WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	2.
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki  z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi- nie może być liczba ujemną 
	6 420 000,00
	5 599 091,00
	6 250 000,00
	7 250 000,00

	 
	WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	3.
	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech  lat) 
	4,52%
	7,06%
	6,74%
	7,41%

	4.
	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem)  w danym roku 
	7,99%
	6,84%
	7,41%
	8,40%

	5.
	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem
	2,37%
	1,52%
	2,28%
	3,29%

	6.
	Spełnienie wskaźnika

 (poz.5  < od  poz.3)
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK


	Lp.
	Wyszczególnienie
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Dług na koniec roku
	7 750 000,00
	5 500 000,00
	4 250 000,00
	3 000 000,00

	 
	WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	2.
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki  z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi- nie może być liczba ujemną 
	7 250 000,00
	5 250 000,00
	4 750 000,00
	4 750 000,00

	 
	WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	3.
	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech  lat) 
	7,55%
	8,03%
	7,52%
	6,47%

	4.
	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem)  w danym roku 
	8,27%
	5,90%
	5,23%
	5,15%

	5.
	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem
	3,13%
	2,98%
	1,72%
	1,58%

	6.
	Spełnienie wskaźnika

 (poz.5  < od  poz.3)
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK


	Lp.
	Wyszczególnienie
	2029
	2030

	1.
	Dług na koniec roku
	1 500 000,00
	0,00

	 
	WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	2.
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki  z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi- nie może być liczba ujemną 
	4 500 000,00
	4 500 000,00

	 
	WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	3.
	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech  lat) 
	5,43%
	5,04%

	4.
	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem)  w danym roku 
	4,75%
	4,66%

	5.
	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem
	1,72%
	1,62%

	6.
	Spełnienie wskaźnika

 (poz.5  < od  poz.3)
	TAK
	TAK


Sposób sfinansowania planowanego długu w poszczególnych latach po zmianach na dzień 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

2018r. spłata w wysokości 1 280 000zł z wolnych środków,

2019r. spłata w wysokości 1 256 031,79zł z nadwyżki budżetowej,

2020r. spłata w wysokości 1 410 000zł  z nadwyżki budżetowej,

2021r. spłata w wysokości 1 420 000zł z pożyczek,
2022r. spłata w wysokości 599 091zł z pożyczek,

2023r. spłata w wysokości 1 250 000zł z nadwyżki budżetowej,

2024r. spłata w wysokości 2 250 000zł z nadwyżki budżetowej,

2025r. spłata w wysokości 2 250 000zł z nadwyżki budżetowej,

2026r. spłata w wysokości 2 250 000zł z nadwyżki budżetowej,

2027r. spłata w wysokości 1 250 000zł z nadwyżki budżetowej,

2028r. spłata w wysokości 1 250 000zł z nadwyżki budżetowej,

2029r. spłata w wysokości 1 500 000zł z nadwyżki budżetowej,

2030r. spłata w wysokości 1 500 000zł z nadwyżki budżetowej.

25

