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1. Zakres robót oraz kolejność czynności podczas realizacji budowy i przebudowy drogi 

wraz z budową obiektów inżynierskich. 
 
1.1. Prace przygotowawcze. 
 
a) przed rozpoczęciem budowy Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
b) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektu wraz z jego elementami i budowlami składowymi, 
oznakowanie terenu budowy ( wyznaczenie stref   prowadzenia robót i oddzielenie ich od ruchu 
osób postronnych), 
c) prace inwentaryzacyjne elementów istniejącego zagospodarowania w tym przyległych bram i 
ogrodzeń i ich zabezpieczenie, 
d) wytyczenie objazdów lub obszarów ograniczeń w ruchu dla ruchu pieszego 
i samochodowego, właściwe oznakowanie obszaru prowadzenia prac, 
e) organizacja zaplecza wykonawcy, 
f) wykonanie przekopów kontrolnych i identyfikacja sieci uzbrojenia podziemnego, 
 
1.2. Prace rozbiórkowe. 
 
Rozbiórce poddane zostaną: 
a) nawierzchnia jezdni ( rozbiórka nawierzchni w zakresie przeprofilowania ), 
b) podbudowy i podłoża drogowe -w zakresie ich profilowania, 
c) inne elementy zagospodarowania pasa robót, 
 
1.3. Roboty ziemne. 
 
a) wykopy / nasypy drogowe 
b) wykopy pod elementy odwodnienia, 
c) wykopy związane z budową ścian oporowych i umocnień skarp, 
d) zasypka, 
e) korytowanie dróg, 
f) zagęszczanie warstwowe warstw konstrukcji drogowej, 
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1.4. Prace konstrukcyjno-montażowe. 
 
a) Wykonanie deskowania skarp wykopów pod elementy odwodnienia, 
b) Wykonanie ścian oporowych lub umocnień skarp, 
c) Wykonanie ścieków, rowów  
d) Montaż elementów prefabrykowanych. 
 
1.5. Roboty drogowe. 
 
a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi,  

i poboczy, 
b) wykonywanie warstwy stanowiącej podłoże ulepszone, 
c) wykonanie warstwy zasypki odsączającej i wzmacniającej, 
d) ułożenie kolejnych warstw podbudowy w tym geosyntetyków, 
e) wykonanie systemu odwodnienia 
f) wykonywanie nawierzchni bitumicznej 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
- Istniejąca ulica Słowiańska - boczna wraz z infrastrukturą techniczną w tym uzbrojeniem 

podziemnym i naziemnym w obrębie pasa drogowego oraz odwodnieniem w postaci 
kanalizacji deszczowej i rowów, 

- Zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z kostki betonowej 
- sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

 i zdrowia ludzi 
 

- wykopy otwarte związane z budową kanalizacji deszczowej, rowów, montażem rur 
ochronnych i robót drogowych, 

- roboty konstrukcyjne przy montażu i wykonywaniu elementów studni rewizyjnych i 
umocnień rowów, 

- roboty drogowe, 
- roboty związane z zabezpieczeniem podziemnych sieci istniejącego uzbrojenia terenu, 
- montaż wyposażenia drogi w postaci oznakowania pionowego i urządzeń BRD, 
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• Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych: 

- uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
- uszkodzenia ciała na skutek upadku z wysokości, 
- uszkodzenia ciała na skutek upadku do wykopu, 
- narażenie na potrącenie przez pojazd, 
- uszkodzenie ciała przez pracujący sprzęt budowlany, 
- zagrożenia wynikające z nadmiernego hałasu, 
- zagrożenia wynikające z nadmiernego zapylenia, 
- zagrożenia wynikające z nieuwagi przy obsłudze sprzętu i narzędzi. 

 
• Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 

- osuwanie się ziemi, 
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu, 
- natrafienie na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego. 

 
• Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić następne zagrożenia: 

- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną, młotem pneumatycznym i innym sprzętem 
używanym przy rozbiórce konstrukcji, 

- przygniecenie przez spadające elementy konstrukcji, 
- uszkodzenie ciała przez pracujący sprzęt budowlany. 

 
• Przy budowie konstrukcji budowlanych oraz wykonywaniu podbudów i nawierzchni oraz 

pozostałych robót wykończeniowych: 
- niebezpieczeństwo w czasie montażu rusztowań, 
- niebezpieczeństwo w czasie pracy przy dźwigu, koparce, zagęszczarkach wibracyjnych itd., 
- niebezpieczeństwo w czasie wykonywania deskowań, betonowania, montażu elementów 

prefabrykowanych, 
- niebezpieczeństwo przy wykonywaniu prac w pobliżu urządzeń elektrycznych 

i transformatorów, 
- niebezpieczeństwo wynikające z robót wykonywanych w bezpośredniej bliskości ruchu 

samochodowego, 
- niebezpieczeństwo wynikające z uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu w tym gazowych, 

wodociągowych, elektrycznych, 
- niebezpieczeństwo w czasie wykonywania prac transportowych na budowie. 
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5. Sposób prowadzenie instruktażu. 
Instruktaż powinien być prowadzony bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

stanowiących zagrożenie.  
Instruktaż winien wskazywać wszelkie niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem 

powyższych robót ( prace przy wysokich temperaturach, w czasie robót ziemnych, przy 
montażu za pomocą dźwigu i innego sprzętu budowlanego w tym maszyn drogowych takich 
jak: koparki, równiarki, spycharki, frezarki, walce, piły, kompresory, samochody i inny sprzęt 
występujący na budowie ) i sposób zabezpieczenia się przed nimi takimi jak rozsądek, rozwaga, 
opanowanie, przemyślana praca oraz stosowanie środków ochrony osobistej takich jak ubrania 
ochronne, kaski, itp. 

Istotnym elementem jest wyjaśnianie konieczności pracy zgodnie z harmonogramami 
i projektem organizacji robót. Wykonywanie czynności zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 
umiejętnościami i kompetencjami. 

Ważne jest uczulenie pracowników na właściwe stosowanie zasad p.poż wraz 
z instruowaniem o miejscach występowania sprzętu p.poż i poinstruowaniem ich o sposobie 
jego używania ( koce gaśnicze, gaśnice itp.) 

Niezbędne jest poinstruowanie pracowników o zasadach postępowania w przypadku 
wystąpienia wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych. 

Zasadniczą sprawą jest zapewnienie właściwego dozoru oraz wyposażenie pracowników 
w środki łączności wraz z instrukcją ich stosowania. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne. 
• Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pracownicy winni zostać przeszkoleni 

w zakresie ich bezpieczeństwa wykonania. Należy zastosować następujące środki 
bezpieczeństwa: 

- roboty będą przeprowadzone pod właściwym nadzorem kierownika budowy i pracowników 
dozoru technicznego, przeprowadzać je będą pracownicy posiadający odpowiednie 
doświadczenie i kwalifikacje, 

- wykopy zostaną zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ponadto przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć przebieg sieci podziemnych. 
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie sieci podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie 
i pod nadzorem Kierownika Robót i służb technicznych właściciela urządzenia podziemnego. 
W odległości 0,50m od istniejących sieci i urządzeń roboty należy prowadzić ręcznie, 
bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami o drewnianych trzonkach. Teren, na którym 
prowadzone są roboty ziemne powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 
ostrzegawcze.  

Wykopy należy wygrodzić barierami, ustawionymi w odległości 1,00m od krawędzi 
wykopu ( lub krawędzi klina odłamu ). Skarpy wykopów powinny mieć odpowiednie 
pochylenie lub powinny być zabezpieczone poprzez deskowanie. 

Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być mniejsza 
niż 3,00m dla gruntów przepuszczalnych, 5,00m dla gruntów nieprzepuszczalnych. 
Niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,00m od krawędzi 
wykopu odeskowanego, niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach 
prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nie umocnionych. Gdy w czasie 
wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 
powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 
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• Podczas robót rozbiórkowych należy stosować następujące zasady: 
 
Cały teren, na którym odbywa się rozbiórka należy uznać za strefę niebezpieczną, 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed przystąpieniem do rozbiórki 
pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki, kolejnością robót, o istniejących 
zagrożeniach oraz z bezpiecznym sposobie jej wykonania, obalanie konstrukcji poprzez 
podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 
 
• Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcyjnych i betonowania należy 

przeszkolić pracowników w zakresie ich bezpiecznego wykonania.  
 Zaleca się zastosować następujące środki bezpieczeństwa: 

- roboty przeprowadzić pod zwiększonym nadzorem kierownika budowy lub upoważnionego 
dozoru technicznego, 

- przeprowadzać je powinni pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie, 
- zastosowane rusztowanie posadowić i zastabilizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
- pracownicy korzystać będą ze środków ochrony indywidualnej np. rękawice ochronne, 

kamizelki, kaski oraz buty i okulary ochronne. 
- obszar robót powinien być ogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. 
Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem kierownika budowy lub 

upoważnionego dozoru technicznego.  
Podczas realizacji prac wszyscy pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony 

indywidualnej. Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki 
bezpieczeństwa – wyłączenie części pasa drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót 
budowlanych, zgodnie z projektem oznakowania robót wydzielone bezkolizyjne stanowiska 
pracy sprzętu i ludzi itp. 
 
• Materiały budowlane przechowywane na placu budowy powinny być składowane na 

utwardzonym odpowiednio do tego przygotowanym miejscu. Plac powinien być ogrodzony 
i posiadać odwodnienie. Wszystkie niezbędne środki potrzebne do produkcji dowożone 
powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco składować 
w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na budowie nie 
stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi. 
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• Środki zabezpieczające zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych 

na placu i w ich pobliżu: 
 

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wyłączenie drogi lub części drogi z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót na jezdni, 
- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór kierownika budowy lub upoważnionego dozoru budowy ( np. brygadzisty ), 
- gdy zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej – jej wydzielenie, wyznaczenie 

i odpowiednie wyposażenie ( drabiny, schody, utwardzenie w stopniu wymaganym dla 
sprawnego poruszania się, utrzymywanie we właściwym stanie np. odśnieżanie 
i odladzanie), 

- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia – nie zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, 
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy – zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót, 
- zastosowanie dodatkowych, indywidualnych środków bezpieczeństwa: 

� kaski ochronne, 
� okulary i maski ochronne, 
� obuwie ochronne i robocze, 
� ochrona na uszy, 
� ubrania ochronne stosownie do rodzaju robót, 
� kamizelki odblaskowe. 

Budowa powinna być prowadzona zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem 
organizacji budowy i harmonogramem zatwierdzonymi przez Inwestora. 

 
 
 
      Opracował .................................................... 


